

Deliverables		
Description	Duration [in days]	Expected deadline
_3 de los 5 países cuentan con al menos 1 PCA y un “Humanitarian Programme Document” para WASH presentado para firma a la gerencia de cada Oficina país. _1 de los 5 países tiene su Plataforma EPP actualizada para WASH _1 matriz de priorización están en desarrollo	22 días	15 julio 2021
_5 de los 5 países cuentan con al menos 1 PCA y un “Humanitarian Programme Document” para WASH presentado para firma a la gerencia de cada Oficina país. _3 de los 5 países tienen su Plataforma EPP actualizada para WASH _2 matrices de priorización están en desarrollo	44 días	15 agosto 2021
_5 de los 5 países cuentan con al menos 2 PCA y 2 “Humanitarian Programme Document” para WASH presentados para firma a la gerencia de cada Oficina país. _5 de los 5 países tienen su Plataforma EPP actualizada para WASH _4 matrices de priorización están en desarrollo	66 días	15 septiembre 2021
_4 de los 5 países tienen su matriz de priorización finalizada y validada por el grupo sectorial	115 días	15 noviembre 2021
_5 de los 5 países han completado la matriz de Vulnerabilidad y Capacidad	135 días	15 diciembre 2021
_5 de los 5 países con mecanismo de coordinación sectorial cumplen con 80% de los requisitos mínimos de coordinación del sector del Grupo WASH LAC y las 6 +1 funciones esenciales del Global WASH Clúster y cuentan con un plan de trabajo para los requisitos no cumplidos	350 días	1ro junio 2022
_5 de los 5 países cuentan con la implementación de la herramienta de monitoreo y su “dashboard”	350 días	1ro junio 2022
_5 de los 5 países cuentan con 2 planes de contingencia para las 2 amenazas más probables según cada país.	350 días	1ro junio 2022
_5 de los 5 países cuentan con los actores WASH capacitados al uso de las herramientas de evaluación de danos y necesidades del grupo sectorial	350 días	1ro junio 2022
Cumplir con las necesidades específicas de apoyo de cada país detalladas en el anexo 2. A continuación, las necesidades de México: <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar CENACED en la coordinación de la mesa nacional de WASH en emergencia mientras el gobierno tome el liderazgo • Liderar el proceso con los actores del mapeo de las zonas de riesgo ante COVID y otras emergencias – Integrando un mapeo de actores (matriz de priorización de comunidades similar a la de Honduras) y proponer un plan de preparación y respuesta de la mesa ante emergencias • Desarrollar indicadores clave para monitorear y evaluar el plan de preparación y el plan de respuesta en los diversos contextos – escuelas, hogares, centros de salud. • Apoyar el proceso de contextualización de estándares mínimos de agua, saneamiento e higiene (ESFERA) en diversos contextos. • Realizar aportes y mantener actualizados documentos como el Marco Operacional Estratégico (MOE) y el paquete mínimo de 	135 días	15 diciembre 2021

coordinación del GWC/Grupo WASH LAC y la hoja de ruta de la mesa nacional WASH <ul style="list-style-type: none"> • Establecer criterios de selección e identificar posibles actores con capacidad de respuesta dentro del sector WASH para el establecimiento de stand-by PCAs en caso de emergencias (caravanas migrantes, inundaciones, sismos) 		
Necesidades específicas de Costa Rica: _liderar con apoyo de la Oficina regional la redacción de 2 propuestas para movilizar recursos para WASH en escuelas	115 días	15 noviembre 2021
Necesidades específicas de Republica Dominicana: Apoyar a los países para integrar el sector WASH en los planes nacionales de gestión de riesgo y de cambio climático	350 días	1ro junio 2022
Preparar productos adicionales (guías, capacitaciones, notas conceptuales, etc.) y coordinarse con aliados estratégicos de UNICEF como SIWI previo acuerdo entre el consultor, las oficinas de país y la Oficina regional	350 días	1ro junio 2022
Reporte de fin de misión en terreno (si esta desplegado)		1 por misión
Informe consolidado de progreso mensual a las 5 oficinas de país y la Oficina regional en base a las metas de la consultoría descritas arriba		mensual