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TERMS OF REFERENCE

Consultation nationale individuelle : Appui technique opérationnel au Ministére de
I’Education Nationale pour 'amorgage priorisé des fondations de FEMIS et la mise
en service d’une capacité IA locale

CONTRACT MODALITY Individual Consultancy

DUTY STATION Alger, Algérie, au bureau avec travail technique aupres de la DSI/MEN et
travail a distance selon les activités

DURATION OF CONTRACT 4.5 mois

Purpose of Assignment

L'objectif de cette consultation nationale est de rendre opérationnelle une premiéere capacité d’intelligence
artificielle locale au sein du MEN et d’amorcer les fondations prioritaires de I'EMIS (Education Management
Information System). En 65 jours ouvrables, le/la consultant(e) devra mettre en service le serveur IA, qualifier un
modele local, réaliser trois automatisations, consolider un référentiel pilote des établissements, construire un flux
de données et une Business Intelligence Bl limitée, documenter I'exploitation et transférer les compétences aux
équipes désignées.

Scope of Work

Sous la supervision de la Section Education d’UNICEF Algérie et en coordination étroite avec la Direction des systémes
d’information (DSI), les structures métiers désignées par le Ministére de I'Education Nationale (MEN) et le/la
consultant(e) internationale ODD 4/EMIS, en cours de recrutement le/la consultant(e) national(e) assurera la
conception, la mise en ceuvre, les tests, la documentation et le transfert d’une tranche opérationnelle limitée de la
feuille de route EMIS déja élaborée. L'UNICEF assure la gestion contractuelle et la validation des livrables ; le MEN
conserve la responsabilité des décisions institutionnelles, des acces, des données et de I'exploitation de ses
infrastructures.

1. Contexte et justification

Le Ministere de I'Education Nationale dispose d’un écosystéme numérique éducatif structuré autour de plusieurs
plateformes nationales, notamment AMATTI, Awlyaa, Ostad, Tagiim, Tawdif et des outils de reporting. Ces
plateformes soutiennent des processus essentiels de gestion scolaire, pédagogique, administrative, statistique et de
suivi du systéme éducatif. Avec I'appui de I'UNICEF, une premiere mission d’évaluation de I'EMIS a permis de réaliser
un diagnostic de I'existant, de proposer une architecture cible détaillée et de définir une trajectoire de
transformation progressive sur 36 mois. Cette trajectoire identifie des dépendances fortes entre les chantiers de
gouvernance, de référentiels et MDM, d’interopérabilité, de BI, d’IA locale, de sécurité et d’industrialisation.
L'architecture cible proposée recommande de ne pas construire de Bl ou d’usage IA sur des données non fiabilisées,
non gouvernées ou non tragables. La présente consultation s’inscrit donc dans la continuité directe de cette premiere
mission, mais avec une orientation différente : il s’agit d’accompagner I'opérationnalisation pilote de la feuille de
route. La présente consultation est positionnée comme une phase d’amorcage et de preuve de valeur, destinée a
produire quelques résultats concrets, vérifiables et transférables, tout en préparant les conditions des missions
futures. L'UNICEF a appuyé I'acquisition d’un serveur destiné au MEN pour soutenir des usages locaux d’intelligence
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artificielle. La priorité immédiate est de rendre ce serveur effectivement utilisable : environnement d’exécution
opérationnel, modeéle local qualifié, acces contrélé, journalisation, documentation et premiéres automatisations a
faible risque. Ce résultat devra étre démontrable avant la fin de 'année 2026. En paralléle de cette priorité technique,
la mission amorcera les fondations indispensables a la suite de la transformation :

1. appuial'installation du Comité national du systeme d’information de I’éducation ;
2. noyau pilote de gouvernance des référentiels et du MDM sur les établissements scolaires ;
3. premier flux de données et premiére version d’un tableau de bord BI limité.

Une consultation internationale ODD 4 / EMIS distincte produira les intrants fonctionnels et méthodologiques
nécessaires au noyau Bl : sélection des indicateurs, regles de calcul, sources, désagrégations, controles qualité,
limites d’interprétation et garde-fous applicables aux synthéses assistées par IA.

2. Objectif général : La consultation vise a doter le MEN d’une premiere capacité IA locale opérationnelle, documentée
et transférable, comprenant un modele local utilisable et deux a trois automatisations concrétes, tout en amorgant de
maniére réaliste les fondations prioritaires de 'EMIS : gouvernance institutionnelle, référentiel pilote des
établissements, flux de données contrélé et premiere version d’un tableau de bord BI.

3. Objectifs spécifiques : La consultation poursuivra les objectifs spécifiques suivants :

1. Capitaliser sur les livrables de la premiere mission EMIS et limiter la présente consultation a une phase d’amorcage
compatible avec les ressources en temps allouées a la mission.

2. Appuyer le MEN dans la préparation et I'installation opérationnelle du Comité national du systeme d’information de
I’éducation, la décision formelle de création relevant du Ministére.

3. Vérifier, sécuriser et mettre en service le serveur IA local fourni avec I'appui de I'UNICEF.

4. Installer ou valider une plateforme locale minimale comprenant un moteur d’exécution de modeles, un outil
d’orchestration de workflows, des mécanismes d’acces contrélé, de journalisation et de sauvegarde.

5. Comparer un nombre limité de modeéles locaux et qualifier au moins un modele de référence adapté aux usages retenus,
notamment en frangais et, dans la mesure du possible, en arabe.

6. Mettre en ceuvre trois automatisations IA locales de bout en bout, en cooncertation avec I'équipe IT du ministére.

7. Amorcer le chantier MDM par un référentiel pilote des établissements scolaires et des nomenclatures territoriales
associées, avec regles de gouvernance, qualité et mise a jour.

8. Mettre en place un flux pilote contrélé et un mini-datamart ou jeu de données décisionnel limité, sans construire un
entrepot de données institutionnel complet.

9. Développer une premiéere version d’un tableau de bord Bl intégrant cing a huit indicateurs validés par la mission ODD 4 et
effectivement calculables avec les données disponibles.

10. Transférer aux cadres techniques désignés par le MEN les compétences minimales nécessaires a I'exploitation, ala
sauvegarde et a I’évolution contrdlée du pilote.

11. Produire un backlog priorisé et une feuille de route pour les missions ultérieures couvrant notamment I'interopérabilité,
le MDM national, I'entrep6t de données, la Bl institutionnelle, le DevSecOps, la cybersécurité transverse et la
généralisation des usages IA.

4. Résultats attendus : A I'issue de la consultation, les résultats suivants sont attendus :

1. Un dossier d’appui a I'installation du Comité national EMIS est disponible : projet de mandat, composition proposée, réles,
calendrier initial, ordre du jour et procés-verbal ou note de la premiére réunion de travail.

2. Le serveur IA local est vérifié, configuré et exploitable dans un environnement controlé, avec procédure de démarrage,
d’arrét, de sauvegarde, de restauration et de dépannage de premier niveau.

3. Au moins un modeéle local est qualifié sur une grille de tests documentée couvrant 'usage, la qualité des réponses, les
ressources consommeées, les limites et les conditions d’exploitation.
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4. Une premiére automatisation de bout en bout est démontrable avant le 20 novembre 2026, sous réserve de la disponibilité
des accés et autorisations dans les délais convenus.

5. Trois automatisations IA locales sont opérationnelles et documentées, choisies en concertation avec I'équipe IT du
ministére.

6. Un noyau pilote de référentiel des établissements scolaires et de nomenclatures territoriales est consolidé, versionné et
accompagné d’un journal d’anomalies ainsi que de régles de correction et de mise a jour.

7. Un flux pilote et un jeu de données décisionnel limité sont reproductibles, avec controles qualité, tragabilité des
transformations et procédure d’actualisation.

8. Une premiére version de tableau de bord Bl est consultable et restitue cinq a huit indicateurs validés, avec filtres simples,
régles de calcul, date de mise a jour et limites méthodologiques.

9. Les acces, journaux, sauvegardes, secrets, configurations et exécutions des workflows du pilote sont gérés selon un socle
minimal de sécurité et de tragabilité.

10. Un pack d’exploitation et de transfert est remis a la DSI ; les cadres techniques désignés ont réalisé des exercices
pratiques de reprise et d’exécution des composants.

11. Les chantiers non couverts sont explicitement documentés dans une feuille de route et ne sont pas présentés comme
réalisés dans le cadre de la présente mission.

5. Portée de la mission et acteurs concernés : La mission couvrira les dimensions techniques, organisationnelles et de
transfert nécessaire a une premiére tranche opérationnelle EMIS / Bl / IA. Elle concernera principalement :

e la DSI du Ministere de I'Education Nationale ;

¢ les administrateurs systémes, responsables applicatifs et équipes data désignés par le MEN ;

e les directions métiers propriétaires des référentiels et indicateurs pilotes ;

* le/la consultant(e) international(e) ODD 4 / EMIS, responsable des intrants fonctionnels et méthodologiques du noyau Bl ;
¢ 'UNICEF, pour le suivi, I'assurance qualité et la facilitation institutionnelle.

La mission couvrira :

e I'appui a I'installation opérationnelle du Comité national EMIS ;

¢ la mise en service du serveur, du moteur de modele local, de I'orchestrateur de workflows et d’une interface ou API
interne controlée

¢ |a qualification d’'un modéle local et la constitution d’une petite batterie de tests de référence ;

e trois automatisations sélectionnées sur des cas d’usage a faible risque (dont en moins un systéme de type RAG pour
produire une IA augmentée par la documentation du secteur);

* e référentiel pilote des établissements et les nomenclatures territoriales associées ;

e un flux pilote, un jeu de données décisionnel limité et une premiere version de Bl ;

¢ la documentation d’exploitation, les contréles minimaux de sécurité et le transfert de compétences.

La mission ne couvrira pas :

¢ le déploiement complet d’'un MDM national ou I'acquisition et le paramétrage d’une plateforme MDM d’entreprise ;
¢ la construction d’un entrep6t de données national, de datamarts sectoriels exhaustifs ou d’une Bl institutionnelle
complete ;

* ['audit et la refonte de toutes les interfaces inter-applicatives, la mise en place d’une APl Gateway nationale ou
I'intégration exhaustive

des plateformes ;

¢ |a rationalisation ou la modularisation compléte des applications existantes ;

e la généralisation du CI/CD, du DevOps ou du DevSecOps a I'ensemble du patrimoine applicatif ;

¢ un audit complet de cybersécurité, la mise en place d’une haute disponibilité, d’'un PRA/PCA complet ou d’une
supervision transverse de tout le S| ;

¢ |e fine-tuning de modeéles, la mise en production de modeéles prédictifs ou 'usage de données personnelles sensibles
sans autorisation formelle ;
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e toute décision administrative, pédagogique ou institutionnelle automatisée ;
¢ 'administration permanente du serveur et des composants apres la fin du contrat.

6. Approche méthodologique et principes transversaux

Le/la consultant(e) proposera une méthodologie incrémentale, orientée vers une tranche verticale démontrable : serveur
opérationnel, modele local qualifié, premiere automatisation, puis extension controlée vers les autres automatisations, le
référentiel pilote et la Bl. La documentation et le transfert seront produits au fil de I'eau et non reportés a la fin. La priorité
donnée a I'lA locale dans cette mission concerne un environnement pilote isolé, utilisant des documents autorisés et des
données agrégées, anonymisées ou de test. Elle ne constitue pas un déploiement institutionnel de I'lA sur les données
opérationnelles sensibles de I'EMIS. L'extension vers des usages de production restera conditionnée par la gouvernance, le
MDM, la qualité des données, la Bl et |la sécurité. La méthodologie devra s’appuyer sur les principes suivants :

e réutilisation prioritaire des livrables de la premiére mission ;

* périmeétre limité, explicite et gelé lors du cadrage ;

¢ jalon de démonstration prioritaire avant le 31 décembre 2026 ;

e critéres de réception mesurables pour chaque composant et chaque workflow ;

* données sensibles exclues du pilote sauf autorisation écrite et mesures de protection validées ;

¢ supervision humaine obligatoire et absence d’écriture automatique dans une base sensible ;

¢ versionnement des configurations, prompts, modeles, scripts et workflows ;

e coordination hebdomadaire ou mensuelle avec la mission ODD 4 pendant la préparation du noyau Bl ;

e transfert par la pratique, avec au moins un exercice de redémarrage, de restauration et de relance d’un workflow ;

¢ documentation des limites, dépendances et travaux différés.

Le plan d’exécution précisera les prérequis et dates limites de mise a disposition des acces, du serveur, des documents

autorisés, des données pilotes et des validations.

7. Taches principales du/de la consultant(e)
Phase 1 - Cadrage opérationnel, priorisation et appui a la gouvernance : Le/la consultant(e) devra :

e conduire une réunion de démarrage avec I’'UNICEF, le MEN, la DSI, les directions concernées et le consultant ODD 4 ;
e confirmer le périmeétre réalisable, les critéres de réception, le jalon du 31 décembre 2026, les dépendances et les
responsabilités ;
e vérifier les modalités d’acces au serveur, au réseau, au stockage, aux documents autorisés et aux jeux de données pilotes
¢ préparer un dossier d’appui a l'installation du Comité national EMIS : projet de mandat, composition, responsabilités,
fréquence de réunion, circuit d’arbitrage, premier ordre du jour et matrice RACl initiale ;
¢ appuyer la tenue d’'une premiére réunion de travail ou session d’installation, sous réserve de la décision institutionnelle
du MEN ;
e produire le plan d’exécution, le registre des risques et la matrice des critéres de réception.

Phase 2 - Mise en service de la plateforme IA locale : Le/la consultant(e) devra :
e vérifier les caractéristiques matérielles et logicielles du serveur : processeurs, mémoire, GPU et pilotes, stockage, systeme
d’exploitation, réseau, alimentation, sauvegarde et contraintes d’exploitation ;
e définir avec la DSI une architecture minimale de déploiement, de préférence conteneurisée, adaptée au matériel et aux
régles du MEN
¢ installer ou valider un moteur d’exécution de modeles locaux tel qu’Ollama, vLLM ou un outil équivalent autorisé ;
e installer ou valider un orchestrateur tel que n8n ou un outil équivalent, ainsi qu’une interface ou API interne contrélée
lorsque cela est pertinent ;
e organiser les répertoires, conteneurs, volumes, configurations, secrets, journaux, modeéles et sauvegardes ;
e mettre en place une authentification et des droits minimaux, une journalisation des exécutions et une supervision
technique de base
e tester le démarrage, I'arrét, le redémarrage apreés incident ou redémarrage du serveur, I’'exécution sans dépendance a
un service IA externe et la restauration d’une configuration ;
e produire un dossier de mise en service et un schéma de I’environnement déployé.
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Phase 3 - Sélection et qualification du modeéle local : Le/la consultant(e) devra :
e identifier un nombre limité de modéles compatibles avec les ressources du serveur et les licences autorisées ;
e définir une grille de test portant notamment sur la compréhension du frangais, la capacité en arabe lorsque possible, la
synthese,
I’extraction d’informations, le respect des consignes, la consommation mémoire, le temps de réponse et la stabilité ;
e tester un a trois modeles sur des cas représentatifs et documenter les résultats ;
¢ sélectionner et versionner au moins un modele de référence, avec paramétres, limites, conditions de réutilisation et
procédure de remplacement ;
e préparer les prompts systémes, modéles de messages et regles de prudence nécessaires aux automatisations retenues.

Phase 4 - Mise en ceuvre de trois automatisations IA locales : Le/la consultant(e) mettra en ceuvre trois des automatisations
suivantes lorsque les prérequis sont réunis :

¢ Assistant documentaire local : recherche et réponse a partir d’'un corpus approuvé de rapports, guides, procédures ou
documents ODD 4 / EMIS, avec indication des documents ou passages mobilisés et avertissement en cas d’information
non trouvée.

* Synthése d’indicateurs : lecture d’un fichier CSV, d’un export Bl ou d’un jeu de données agrégé afin de produire une note
structurée sur les principales évolutions, écarts, données manquantes et points a vérifier.

¢ Contréle qualité et triage d’anomalies : combinaison de régles déterministes et d’une explication assistée par IA pour
repérer les incohérences, doublons probables, valeurs manquantes ou variations atypiques dans le référentiel pilote ou le
fichier d’indicateurs.

Pour chaque automatisation, le/la consultant(e) devra documenter les entrées, les sorties, les régles, le modeéle, le
workflow, les parametres, les cas de test, les erreurs possibles, les journaux, la validation humaine, les droits d’acceés et les
conditions de réutilisation. Aucune automatisation ne devra modifier automatiquement une donnée sensible ou produire
une décision institutionnelle.



unicef@ | for every child

Phase 5 - Amorcage du Comité national EMIS et du noyau MDM : Le/la consultant(e) devra :

e poursuivre I'appui méthodologique au Comité national EMIS sur les responsabilités de gouvernance, d’architecture et de
données

e identifier avec la DSI et les directions métiers les sources relatives aux établissements scolaires et aux nomenclatures
territoriales

e définir le schéma minimal du référentiel : identifiant, nom officiel, type, cycle, statut, wilaya, commune, rattachement
administratif, dates de validité et métadonnées disponibles ;

e consolider un périmetre pilote dans un dépot ou une base légere versionnée et contrblée, sans prétendre déployer une
solution MDM nationale complete ;

e produire une matrice de correspondance entre sources, identifier les doublons, champs manquants, écarts de
codification et incohérences de rattachement ;

e définir les regles de création, modification, désactivation, validation et publication du référentiel ;

e proposer les roles de Data Owner, Data Steward, responsable technique et responsable qualité, ainsi qu’un circuit simple
de traitement des anomalies ;

e préparer un mécanisme contrélé d’'import et d’export utilisable par le flux pilote et la BI.

Phase 6 - Flux pilote de données et premiére version BI : Le/la consultant(e) devra :

e recevoir de la mission ODD 4 un noyau gelé de cinq a huit indicateurs, accompagné des définitions, formules, sources,
dimensions, regles de qualité et limites ;

e sélectionner uniquement les indicateurs dont les données sont effectivement disponibles ou peuvent étre représentées
par un jeu de test validé ;

e mettre en place un flux reproductible d’import, de contréle, de transformation et de chargement vers un mini-datamart
ou un jeu de données décisionnel séparé des bases opérationnelles ;

* documenter les sources, clés, transformations, rejets, contréles, dates de chargement et limites du flux ;

e développer une premiere version de tableau de bord comportant des indicateurs clés, tableaux ou courbes, filtres
simples par année, wilaya, cycle, sexe ou autres dimensions disponibles ;

« afficher la date de mise a jour, la définition des indicateurs et les avertissements méthodologiques nécessaires ;

e prévoir un export simple et un format d’entrée réutilisable par I'automatisation de synthese IA ;

e produire un guide utilisateur court et des scénarios de recette fonctionnelle.

Phase 7 - Sécurité minimale, exploitation et transfert : Le/la consultant(e) devra :

e définir les régles minimales d’accés au serveur, aux modeles, aux documents, aux données, au tableau de bord et aux
workflows ;

e préparer une checklist de sécurité et de protection des données applicable au pilote ;

e documenter la gestion des secrets, des journaux, des sauvegardes, des restaurations, des mises a jour et des incidents
de premier niveau ;

e préparer un guide d’exploitation couvrant le serveur IA, le modele, les workflows, le référentiel pilote, le flux de données
et la Bl;

e animer des sessions pratiques avec les cadres désignés, incluant au minimum le redémarrage de la plateforme,
I’exécution d’un

workflow, la consultation des journaux et la restauration d’une configuration ;

e produire un rapport de transfert indiquant les participants, exercices réalisés, acquis, difficultés et besoins d’appui
ultérieur.

Phase 8 - Réception, rapport final et feuille de route : Le/la consultant(e) devra :
e organiser une recette finale a partir des critéres convenus au démarrage ;
e consolider les résultats, preuves de test, configurations, scripts, workflows, jeux de données de test et documentations
e identifier les limites du pilote, les dépendances non levées et les risques pour une extension ;
e produire un backlog priorisé et une feuille de route articulée avec la trajectoire de 36 mois de la mission précédente ;
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e distinguer clairement les actions réalisables dans les six a douze mois suivants et les chantiers nécessitant des missions
distinctes ;

e animer une démonstration et une restitution finale avec I'UNICEF, le MEN, la DSI, la mission ODD 4 et les parties
concernées.

8. Coordination avec la mission ODD 4 : La coordination avec le consultant ODD 4 sera organisée autour de
jalons explicites :

¢ validation conjointe des criteres de sélection des indicateurs pilotes ;

¢ remise, au plus tard a la fin du premier mois, d’'un noyau gelé de cing a huit indicateurs et de fiches fonctionnelles
initiales

¢ remise des regles de calcul, dimensions, sources, contrdles et limites sous forme de contrats de données ou
fiches directement exploitables ;

¢ validation du format du fichier d’entrée utilisé par le flux Bl et I'automatisation de synthése ;

¢ revue fonctionnelle du tableau de bord et des sorties IA ;

 gestion formelle des changements tardifs afin de ne pas déstabiliser le prototype.

Le consultant ODD 4 définira les besoins fonctionnels et méthodologiques. Le consultant IT assurera leur traduction
technique dans le périmétre limité de la présente mission.

9. Lieu et niveau d’effort

La mission se déroulera a Alger, avec une combinaison de travail technique sur site, réunions avec la DSI et les
structures concernées, coordination avec le consultant ODD 4, sessions de transfert et travail a distance. Le niveau
d’effort est estimé a 65 jours ouvrables : 5 jours ; plateforme IA : 12 jours ; qualification du modele : 5 jours ; trois
automatisations : 15 jours ; référentiel/MDM : 8 jours ; flux et Bl : 12 jours ; sécurité/transfert : 5 jours ;
cléture/feuille de route : 3 jours. Les phases pourront se chevaucher afin de respecter le jalon de démonstration,
sans augmenter le nombre total de jours.
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Work Assignments Overview

Deliverables/Outputs

Delivery deadline to complete the
deliverable

1. Cadrage opérationnel et
gouvernance

Livrable 1 — Plan d’exécution
validé ; RACI ; registre des risques
; matrice des critéres de
réception ; dossier Comité EMIS
avec mandat, composition,
calendrier, circuit d’arbitrage et
note de premiére réunion ou
preuve de préparation.

ler septembre 2026

2. Plateforme IA locale mise en
service

Livrable 2 — Rapport de
vérification du serveur ;
architecture déployée ; moteur
de modeéle et orchestrateur
opérationnels ; acces, journaux,
secrets, sauvegarde/restauration
et reprise testés ; schéma et
manuel technique.

20 septembre 2026

3. Modeéle qualifié et premieére
automatisation

Livrable 3 — Comparatifde 1 a 3
modeles ; grille, corpus et
résultats de tests ; modeéle
versionné ; parameétres et
prompts ; premiéere
automatisation démontrée avec
proces-verbal de test..

30 septembre 2026

4. Trois automatisations IA
locales

Livrable 4 — Assistant RAG,
synthése d’indicateurs et triage
qualité opérationnels ;
code/configurations versionnés ;
tests, journaux, droits, erreurs,
validation humaine et guides
documentés.

20 octobre 2026

5. Référentiel pilote / noyau
MDM

Livrable 5 — Référentiel
établissements/territoires ;
identifiants et mappings ;
dictionnaire minimal ; journal
d’anomalies ; régles de qualité,
gouvernance, versionnement,

05 novembre 2026
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import/export et mise a
jour.proces-verbal de test..

6. Flux pilote et Bl Livrable 6 — Flux reproductible ; 20 novembre 2026

journal des traitements et rejets ;
jeu décisionnel limité ; Blde 5a 8
indicateurs avec filtres, regles,
dates, limites ; scénarios et
proces-verbal de recette.

7. Sécurité, exploitation et Livrable 7 — Pack 10 décembre 2026
transfert d’exploitation/sécurité ;

procédures démarrage,
sauvegarde, restauration,
incident et mise a jour ;
formation pratique ; exercices
réalisés par le MEN et rapport de

transfert.
8. Réception, rapport final et Livrable 8 — Inventaire final ; 20 décembre 2026
feuille de route anomalies critiques corrigées ;

rapport final ; backlog priorisé ;
feuille de route 6-12 mois ;
restitution et validation écrite
UNICEF-MEN.

Payment Schedule:

Payment will be made on submission and acceptance of deliverables. UNICEF reserves the right to withhold
payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case of delays in submitting
the deliverables on the part of the consultant.

Important Notes

Individuals engaged under a consultancy or individual contract will not be considered “staff members”
under the Staff Regulations and Rules of the United Nations and UNICEF’s policies and procedures and will
not be entitled to benefits provided therein (such as leave entitlements and medical insurance coverage).
Their conditions of service will be governed by their contract and the General Conditions of Contracts for
the Services of Consultants and Individual Contractors. Consultants and individual contractors are
responsible for determining their tax liabilities and for the payment of any taxes and/or duties, in
accordance with local or other applicable laws.

The selected candidate is solely responsible for ensuring that the health insurance (and visa if applicable)
required to perform the duties of the contract are valid for the entire period of the contract. Selected
candidates are subject to confirmation of fully-vaccinated status against SARS-CoV-2 (Covid-19) with a
World Health Organization (WHO)-endorsed vaccine, which must be met prior to taking up the assignment.
It does not apply to consultants who will work remotely and are not expected to work on or visit UNICEF
premises, programme delivery locations or directly interact with communities UNICEF works with, nor to
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travel to perform functions for UNICEF for the duration of their consultancy contracts.

UNICEF offers reasonable accommodation for consultants with disabilities. This may include, for example,
accessible software, travel assistance for missions or personal attendants. We encourage you to disclose
your disability during your application in case you need reasonable accommodation during the selection
process and afterwards in your assignment.

QUALIFICATIONS / SPECIALIZED KNOWLEDGE / EXPERIENCE/ COMPETENCIES
(CORE/TECHNICAL/FUNCTIONAL) / LANGUAGE SKILLS REQUIRED FOR THE ASSIGNMENT

Minimum requirements:

Education:

Degree Master's en Informatique, systéemes d’information, architecture Sl, data engineering, data
management, Bl, cybersécurité, intelligence artificielle appliquée ou domaine connexe.

Work Experience:

Au moins 8 années d’expérience pertinente. Expérience démontrée en Sl publics/EMIS, architecture data,
référentiels ou MDM, intégration/ETL, BI, IA locale et transfert technique.

Language Requirements:

Excellente maitrise du frangais et maitrise professionnelle de I'arabe ; anglais technique souhaitable.
Knowledge/Expertise/Skills:

Architecture pragmatique, Linux/conteneurs, tests reproductibles, sécurité opérationnelle,
documentation, gestion des risques et facilitation avec équipes publiques.
Desirables:

Connaissance de |'écosysteme numérique du MEN et des résultats de la premiére mission ; expérience avec
institutions publiques, Nations Unies ou partenaires internationaux.

Technical proposal requirement
L'offre technique devra inclure :

une lettre de soumission ;

une compréhension du mandat, incluant une lecture critique des TdR et des risques de mise en ceuvre ;
une méthodologie proposée pour conduire la mission opérationnelle ;

un plan de travail détaillé avec chronogramme et répartition indicative du niveau d’effort ;

une description de I'approche proposée pour la mise en service du serveur IA ;

une description de I'approche proposée pour le référentiel pilote, le flux de données, le prototype Bl et le
démonstrateur IA ;

le CV actualisé du consultant ;

des références de missions similaires ou exemples de travaux pertinents ;

une note succincte sur 'assurance qualité, la confidentialité, la sécurité des données, la supervision
humaine des usages IA et la coordination avec la mission ODD 4.

How to apply: ( The statement below only applies to roster cases- remove the sentence for advertisement cases)

Please refer to the e-mail received from ICCS@unicef.org
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