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Deliverables  

Description  Duration [in days] Expected deadline  

_3 de los 5 países cuentan con al menos 1 PCA y un “Humanitarian 
Programme Document” para WASH presentado para firma a la 
gerencia de cada Oficina país. 
_1 de los 5 países tiene su Plataforma EPP actualizada para WASH 
_1 matriz de priorización están en desarrollo  

22 dias 15 julio 2021 

_5 de los 5 países cuentan con al menos 1 PCA y un “Humanitarian 
Programme Document” para WASH presentado para firma a la 
gerencia de cada Oficina país. 
_3 de los 5 países tienen su Plataforma EPP actualizada para WASH 
_2 matrices de priorización están en desarrollo 

44 dias 15 agosto 2021 

_5 de los 5 países cuentan con al menos 2 PCA y 2“Humanitarian 
Programme Document” para WASH presentados para firma a la 
gerencia de cada Oficina país. 
_5 de los 5 países tienen su Plataforma EPP actualizada para WASH 
_4 matrices de priorización están en desarrollo 

66 dias 15 septiembre 2021 

_4 de los 5 países tienen su matriz de priorización finalizada y 
validada por el grupo sectorial 

115 dias 15 noviembre 2021 

_5 de los 5 países han completado la matriz de Vulnerabilidad y 
Capacidad 

135 dias 15 diciembre 2021 

_5 de los 5 países con mecanismo de coordinación sectorial cumplen 
con 80% de los requisitos mínimos de coordinación del sector del 
Grupo WASH LAC y las 6 +1 funciones esenciales del Global WASH 
Clúster y cuentan con un plan de trabajo para los requisitos no 
cumplidos  

350 dias 1ro junio 2022 

_5 de los 5 países cuentan con la implementación de la herramienta 
de monitoreo y su “dashboard”  

350 dias 1ro junio 2022 

_5 de los 5 países cuentan con 2 planes de contingencia para las 2 
amenazas más probables según cada país.   

350 dias 1ro junio 2022 

_5 de los 5 países cuentan con los actores WASH capacitados al uso 
de las herramientas de evaluación de danos y necesidades del grupo 
sectorial   

350 dias 1ro junio 2022 

Cumplir con las necesidades específicas de apoyo de cada país detalladas en 
el anexo 2. 
A continuación, las necesidades de México: 

• Apoyar CENACED en la coordinación de la mesa nacional de WASH 
en emergencia mientras el gobierno tome el liderazgo   

• Liderar el proceso con los actores del mapeo de las zonas de riesgo 
ante COVID y otras emergencias – Integrando un mapeo de 
actores (matriz de priorización de comunidades similar a la de 
Honduras) y proponer un plan de preparación y respuesta de la 
mesa ante emergencias 

• Desarrollar indicadores clave para monitorear y evaluar el plan de 
preparación y el plan de respuesta en los diversos contextos – 
escuelas, hogares, centros de salud. 

• Apoyar el proceso de contextualización de estándares mínimos de 
agua, saneamiento e higiene (ESFERA) en diversos contextos. 

• Realizar aportes y mantener actualizados documentos como el 
Marco Operacional Estratégico (MOE) y el paquete mínimo de 

135 dias 15 diciembre 2021 
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coordinación del GWC/Grupo WASH LAC y la hoja de ruta de la 
mesa nacional WASH 

• Establecer criterios de selección e identificar posibles actores con 
capacidad de respuesta dentro del sector WASH para el 
establecimiento de stand-by PCAs en caso de emergencias 
(caravanas migrantes, inundaciones, sismos) 

 

Necesidades específicas de Costa Rica: 
_liderar con apoyo de la Oficina regional la redacción de 2 
propuestas para movilizar recursos para WASH en escuelas 

115 días 15 noviembre 2021 

Necesidades específicas de Republica Dominicana: 
Apoyar a los países para integrar el sector WASH en los planes 
nacionales de gestión de riesgo y de cambio climático 

350 dias 1ro junio 2022 

Preparar productos adicionales (guías, capacitaciones, notas 
conceptuales, etc.) y coordinarse con aliados estratégicos de UNICEF 
como SIWI previo acuerdo entre el consultor, las oficinas de país y la 
Oficina regional 

350 dias 1ro junio 2022 

Reporte de fin de misión en terreno (si esta desplegado)  1 por misión 

Informe consolidado de progreso mensual a las 5 oficinas de país y la 
Oficina regional en base a las metas de la consultoría descritas arriba 

 mensual 

 


